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Απλή αναφορά ή ανάδειξη και συνεχής παρακολούθηση
Το Παράδειγμα των αρδευτικών Σμοκόβου
                                                                         Του Φώτη Αλεξάκου *  

   Η απλή αναφορά στις προτεραιότητες το Νομού μας είναι εύκολη υπόθεση. Η δυσκολία έγκειται στη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των σημαντικών θεμάτων του Νομού. Στην ανάδειξη των καθυστερήσεων, στις παρεμβάσεις για την ταχεία ολοκλήρωσή τους. 

  Η ηγεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αρκείται στην εύκολη αντιμετώπιση. Από καιρού εις καιρόν προβαίνει σε δηλώσεις για τις καθυστερήσεις στα σημαντικά ζητήματα του Νομού και έχει ήσυχη τη συνείδησή της ότι έπραξε το καθήκον της. Σήμερα ας δούμε την εξέλιξη των αρδευτικών Σμοκόβου.
 Συμπληρώθηκαν ήδη δυο χρόνια από την δημοπράτηση της εργολαβίας που περιλαμβάνει αρδευτικά δίκτυα για 12.500 στρέμματα, προϋπολογισμού 35.000.000 €. Για όσους θυμούνται, η σημερινή ηγεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχανε την ευκαιρία να λοιδορήσει την προσπάθειά μας για δημοπράτηση του έργου. Το αιτιολογικό ήταν: Ή κλειστά αρδευτικά δίκτυα προϋπολογισμού 900.000.000 € ή τίποτε. Παρά την μεμψιμοιρία της Ν. Α. το έργο δημοπρατήθηκε. Τι έγινε όμως στη διετία που πέρασε;

   Η πρώτη χρονιά χάθηκε στα διαδικαστικά. Την περυσινή χρονιά εκτελέστηκαν εργασίες της τάξης των 4.000.000 €. Πόσα πληρώθηκαν στην εταιρεία; Μηδέν. Το σύνολο των πληρωμών του έτους 2005 ήταν μόνο 2.000.000 € και αφορούσαν αποπληρωμή της παλιάς  εργολαβίας που τελείωσε το 2004 και αφορούσε τα έργα εξόδου της σήραγγας και αρδευτικά δίκτυα για 6.500 στρ. 
  Τι προβλέπεται για φέτος;

  H εργολαβία του Σμοκόβου για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα χρειάζεται πίστωση 15.000.000 €. Πως ανταποκρίθηκε η πολιτεία; Με την εγγραφή στον προϋπολογισμό μόνο 5.000.000 € για μια σειρά αρδευτικών εργολαβιών σε όλη τη χώρα. Σε μας θα έρθουν λιγότερα από τα μισά. Δηλαδή πάλι κοντά στα 2.000.000 €. Την ίδια στιγμή χρωστάμε διπλάσια χρήματα από τις περυσινές εργασίες. 

  Τι θα γίνει φέτος; 

  Αναπόφευκτα η εταιρεία θα προχωρήσει σε διακοπή των εργασιών.

  Γνωρίζετε πότε πρέπει να τελειώσει το παραπάνω έργο με βάση τη σύμβαση; Απάντηση. Το φθινόπωρο του 2007.

  Γνωρίζετε πότε θα τελειώσει το έργο αν συνεχιστεί η ροή χρηματοδότησης της τελευταίας διετίας; Το 2018. Φαίνεται απίστευτο. Κι όμως οι αριθμοί αυτό δείχνουν. Σημειώνουμε ότι τα 19.000 στρ. των δυο παραπάνω εργολαβιών, αφορούν το 1/8 της έκτασης που προβλέπεται από τη μελέτη να αρδευτεί. Αν λοιπόν το 1/8 της έκτασης αρδευτεί το 2018, τότε το σύνολο των χωραφιών θα μπορεί να ποτίζεται μετά το 2120  !!!
  Ποια ήταν η αντίδραση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την τεράστια καθυστέρηση ενός έργου ζωτικής σημασίας για τους αγρότες μας; Εδώ η Ν.Α. ξεπέρασε τον εαυτό της. Όχι μόνο δεν έκανε τίποτε, αλλά προσπάθησε να μας κοιμίσει, λέγοντας ότι: Όλα βαίνουν καλώς και πλέον η κυβέρνηση νοιάζεται για μας. Δηλαδή πως θα ήταν αν δεν νοιαζόταν;
  Τι έπρεπε να κάνει; Να παρακολουθεί την εξέλιξη της χρηματοδότησης και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο να παρέμβει για τον πενταπλασιασμό της χρηματοδότησης. Αν η παρέμβαση δεν έχει αποτέλεσμα, να αναδείξει το θέμα. Να πιεστεί η κυβέρνηση από τους φορείς, από τους αγρότες. Να φοβηθεί το πολιτικό κόστος. 

  Δεν νομίζω να την αδικώ γράφοντας τα παραπάνω. Αν όμως έχει κάνει ενέργειες, ας τις ανακοινώσει. Και μαζί και τις απαντήσεις. Αν φυσικά υπάρχει κάτι.
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